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DEI CONTRATTI PUBBLICI E DEL PNRR

BIM: la sperimentazione dell'EDR di Gorizia

LARA CARLOT - DIRETTORE CENTRALE PER PARTICOLARI FUNZIONI




Si tratta di interventi complessi da realizzare per lotti
alcuni dei quali di importo superiore a 5 milioni di euro e
quindi gia soggetti alla normativa B.l.M. (DM 560/2017)




Concorso di progettazione
campus scolastico di Gorizia:
PROGETTO VINCITORE

OPERE PREVISTE:

1. 1° SCUOLA: € 16.500.000 (fondi FESR)
2. 1I° SCUOLA: € 20.000.000

3. PALESTRA: € 2.862.000 (fondi regionali)
4. BIBLIOTECA: € 4.390.000 (fondi regionali)

5. SISTEMAZIONI ESTERNE: € 3.040.000
(fondi regionali)



Il progetto del Campus di Gorizia e I'esito di un
concorso di progettazione bandito nel 2022 che si e
concluso nel 2023 con l'individuazione del progettista
delle due scuole e la previsione di sviluppare
I'intervento attraverso il B.I.M.

» Previsione generica
» Contratto da costruire




Predisposizione dell'area
d’'intervento - ex ospedale
di Gorizia

 Demolizione dei fabbricati
esistenti

e Sistemazione dell'area esterna

Allacciamenti ai sottoservizi

* Finanziamento regionale di €
5.000.000




DOBBIAMO REALIZZARE:

» Un intervento di demolizione di volumi esistenti e la
successiva predisposizione dell'area per realizzare il nuovo
Campus

» Una scuola
» Una biblioteca
» Una palestra

» La sistemazione degli spazi esterni ( parcheggio, viabilita e
aree sportive)

Le opere devono essere realizzate contemporaneamente:
Necessita/opportunita di sviluppare tutto in BIM




A DISPOSIZIONE ABBIAMO:

» Nessuna esperienza diretta

» Un corso COMPAFVG di52 ore «IL BIME L'EVOLUZIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE»

» La sperimentazione della Regione con la metodologia BIM

» L'avvio da parte della DC Patrimonio del progetto per |
nuovi uffici di Porto Vecchio con metodologia BIM




DI COSA ABBIAMO BISOGNO?

» Una piattaforma/ambiente di condivisione
» Un atto organizzativo
» Capitolato informativo dei singoli interventi

» Personale qualificato per svolgere gli incarichi
interni alla P.A. richiesti dal Codice degli Appalti

» Formazione




COME ABBIAMO RISOLTO

» |la Ragioneria dell'Ente ci ha messo a disposizione le
risorse economiche (€ 100.000,00)

» Individuato un operatore economico specializzato
» stipulato un contratto di fornitura e servizi




ILCONTRATTO PREVEDE:

1. Predisposizione, entro 30 gg dall'avvio del contratto, dei
documenti atti allo svolgimento degli adempimenti preliminari
dell'Ente in materia BIM:

* Progettazione e svolgimento del piano di formazione interno in
materia di Building Information Modeling

* Censimento degli strumenti hardware e software e valutazione
della loro completezza per la gestione di appalti con metodologia
BIM

» Stesura dell'atto organizzativo per la formalizzazione delle
evoluzioni organizzative dell'ente al fine di adottare Ila
metodologia BIM




2. Redazione del Capitolato di Gestione Informativa (CGI) da porre a base

gara, supporto alla commissione di valutazione in materia BIM, supporto al RUP |

nella negoziazione con ['operatore economico assegnatario del Piano di

Gestione Informativa (PGI) da allegare al Contratto, a partire dai modelli

sviluppati con il Patrimonio della Regione FVG per I'appalto Porto Vecchio, per i

seguenti progetti:

* Realizzazione della prima scuola del Campus di Gorizia (predisposizione del CCl
per la firma del contratto coni progettisti entro 30 gg dall'awio della
prestazione)

* Realizzazione della prima scuola del Campus di Monfalcone con palestra e aree
esterne (CGI da allegare a base gara entro 60 gg dall'avvio della prestazione,
seguente PGl)

 Realizzazione della palestra Campus a Gorizia (CGl da allegare abase  gara
entro 90 gg dall'avvio della prestazione, seguente PGl)

* Realizzazione delle aree esterne Campus a Gorizia (CGl da allegare a base gara
entro 90 gg dall'avvio della prestazione, seguente PGl)

* Realizzazione della biblioteca-sala multimediale a Gorizia (CGl da allegare a
base gara entro 90 gg dall'avvio della prestazione, seguente PCl)

* Realizzazione della seconda scuola del Camus di Gorizia (CGI da aIIegare a

haco ocara antrn 120 oo Aall'awin dalla nractazinne caociianta PCIN y



3. Assumere, a supporto del RUP, i seguenti ruoli per la durata del

contratto per i progetti summenzionati:

* BIM Coordinator (coordinamento dei flussi informativi e gestione
dei processi digitali)

* CDE Manager (gestione dell'ambiente di condivisione, sua
impostazione in funzione dello specifico utilizzo della Direzione

4. Supportare al RUP nelle seguenti attivita:

* Predisposizione delle gare

 Valutazione delle offerte o supporto alla commissione di valutazione

* Negoziazione del piano di gestione informativa

« Coordinamento delle attivita BIM per i progetti summenzionati nelle fasi di
progettazione e/o esecuzione

 Validazione del progetto dal punto di vista BIM

* Legal BIM*

» Conseguimento degli obiettivi informativi di progetto




5. Licenza d'uso per I'ambiente di condivisione dei dati con le seguenti

condizioni:

* Utilizzo per 24 mesi suddiviso in 3 tranche: 12 mesi il primo anno, 2
tranche da 6 mesi il secondo anno

* Possibilita di rinnovo per ulteriori 12 mesi (oppure 6+6 mesi)

* Possibilita di interruzione dopo i primi 12 mesi al fine di agevolare la
convergenza verso il sistema che la Regione FVG decidesse di adottare e
mettere a disposizione

* Nessun limite di utenti, dati e funzionalita

6. Formazione sull'uso della piattaforma CDE sia per la Direzione che per

gli operatori economici per quanto necessario per la durata del contratto
per i progetti summenzionati




7. Attivita di conversione dei dati nell'eventuale futuro sistema
adottato dalla Regione o dall'Ente (modelli, dati, documenti, processi
approvativi secondo gli standard Open BIM) su richiesta dell'Ente per la
durata del contratto per i progetti summenzionati




COSTRUENDO IL PRIMO CAPITOLATO
INFORMATIVO ABBIAMO COMPRESO:

» Come funziona la piattaforma
» Quali sono i soggetti coinvolti
» Quali sono le regole del gioco




IL GEMELLO DIGITALE

Utilizzare la metodologia BIM ci consente di lavorare
attraverso un modello informativo condiviso
nelle tre fasi di:

» Progettazione

> Realizzazione (O

> Gestione gd




©

v' Attraverso un sistema codificato creiamo un progetto
che contiene tutte le informazioni per la sua
realizzazione

v" Nel corso della realizzazione confermiamo o
modifichiamo le informazioni del progetto per renderlo
aderente alla realta del costruito

v" Nella fase di utilizzo dell'opera programmiamo e
realizziamo |a sua gestione/manutenzione utilizzando
e aggiornando i dati inseriti




SOGGETTI COINVOLTI:

» Stazione appaltante

» Progettisti — verificatori

» Appaltatore

» Direttore lavori — collaudatore

» (Gestore - manutentori




REGOLE DEL GIOCO:

. Capitolati informativi (progetto, «as built»,
manutenzione)

ll.  Formato aperto «.[FC»

lll.  Connessione con le altre piattaforme
(GIFRA, ADWEB, EAPPALTI FVG...)

IV. Elementi comuni a piu progetti




CREARE IL MODELLO DIGITALE DELLA NOSTRA

OPERA:

SCUOLA

* usando lo stesso punto di origine possiamo costruire il modello

digitale dell'intero campus
* Sipuo fare a partire dal rilievo, includendo la demolizioneelo =~

PALESTRA

stato di consistenza dopo la demolizione
Attraverso il modello possiamo gestire la coesistenza di piu
cantieri contemporanei




CAPITOLATO INFORMATIVO:

L'Operatore Economico sottopone all'approvazione della Stazione Appaltante il punto di ori
che verra utilizzato per il rilievo e il successivo sviluppo progettuale.

Tutti i modelli prodotti devono utilizzare un sistema di "coordinate condivise".

Linee guida da seguire per agevolare e indirizzare I'Operatore Economico verso un corretto utilizz
del modello:

* La localizzazione del modello deve essere settata alla corretta latitudine e longitudine o
definita mediante un punto di riferimento;

* Il nord reale del modello deve essere settato correttamente;

* Il team di progetto deve lavorare su modelli impostati con la stessa localizzazione
coordinate di origine;

* | Fornitori devono condividere le informazioni in formato .IFC e in formati di scambio dati che
permettono una gestione tridimensionale del modello per garantire la correttezza e
I'allineamento delle informazioni. |

L'Operatore Economico deve presentare nel PGl la metodologia che intende applicar
soddisfare i requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante.




La straordinaria potenzialita del BIM e la GESTIONE
COMPLESSIVA DEL PROCESSO, del ciclo di vita di un
manufatto.

Dalla gestazione alla realizzazione al mantenimento in uso, in
funzione di tipologia, numero e qualita di dati che costruiscono il
gemello digitale

Per governare questo processo & necessario sviluppare, |
specifiche professionalita




| TECNICI

Gruppi di progettazione/direzione dei lavori /collaudo
che devono operare in modo nuovo sviluppando nuove
professionalita e nuove capacita di coordinamento e
integrazione:

i

BIM manager
BIM coordinator
BIM specialist
CDE manager




LE IMPRESE:

Potranno sfruttare le potenzialita organizzative fornite
dal modello digitale e contemporaneamente dovranno
restituire nel modello digitale quanto hanno realizzato.




Il Codice dei contratti pubblici (DLgs 36/2023)
riconosce il grande sforzo che siamo chiamati a
compiere anche in termini economici:

L'art.1 dell’allegati l.13

5. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara,
relativamente agli appalti per cui € obbligatoria I'adozione di metodologia
Building Information Modeling (B.I.M.), dovra applicarsi un incremento
percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima
dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che
sono calcolate anche sull’'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve
essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

L'art. 45 incentivi alle funzioni tecniche, al comma 4 :
Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per Ia
gestione informativa dell’appalto il limite di cui al secondo periodo e
aumentato del 15 per cento.




LE STAZIONI APPALTANTI DEVONO:

» Individuare nuove professionalita (art. 1 allegato 1.9 DLgs
36/2024).

e Gestore delllambiente di condivisione
» Gestore dei processi digitali
* Coordinatore dei flussi informativi

» Adottare un proprio ambiente di condivisione dati

> Riorganizzare i processi interni ed esterni dal flusso dei dati alle
modalita di approvazione, di appalto...

» soprattutto devono cambiare visione




E' un processo difficile ma sicuramente entusiasmante chele
Pubbliche Amministrazioni devono portare avanti con la Regione
attraverso: '

* la condivisione profonda
* laformazione puntuale

* il supporto logistico e strumentale

* il sostegho economico




LARA CARLOT - DIRETTORE CENTRALE PER PARTICOLARI FUNZIONI




